แบบรายงานผลโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของกองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

****

1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

2. ชื่อโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา

3. ห้วงเวลารายงาน

☐ ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 68 - ธ.ค. 68 ☑ ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 69 - มี.ค. 69

☐ ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 69 - มิ.ย. 69 ☐ ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 69 - ก.ย. 69

สถานะโครงการ ☑ ยังไม่สิ้นสุดโครงการ ☐ สิ้นสุดโครงการแล้ว

4. วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการต่อยอดและ/หรือขยายผลนวัตกรรมการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของพื้นที่ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการแบบร่วมมือและบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 5 ด้าน ได้แก่

1) นวัตกรรมด้านการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตความสนใจความต้องการของผู้เรียน ตลาดงาน และ Soft Power ตามบริบทพื้นที่

2) นวัตกรรมด้านการแนะแนวสำหรับผู้เรียน

3) นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นทักษะการปฏิบัติจริง และเสริมความสามารถด้าน Soft skill ควบคู่กับการพัฒนา

4) นวัตกรรมด้านการแก้ปัญหาสุขภาพ 4 มิติ (สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพสังคม และสุขภาพปัญญา)

5) นวัตกรรมด้านการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำธนาคารหน่วยกิต

4.2 เพื่อต่อยอดและ/หรือขยายผลนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี สู่ความยั่งยืน

5. เป้าหมายโครงการ

5.1 ผลผลิต (Output)

1) นวัตกรรมการศึกษามีการต่อยอดและ/หรือขยายผล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อย 3 ด้าน ด้านละอย่างน้อย 3 แห่ง

2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา มีฐานข้อมูลนวัตกรรมการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในระดับจังหวัด จำนวน 1 ฐานข้อมูล

3) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนงานโครงการ อย่างน้อย 3 ข้อเสนอ

5.2 ผลลัพธ์ (Outcome)

1) สถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา สามารถนำนวัตกรรมการศึกษาที่หลากหลายไปประยุกต์ใช้ได้จริงสอดคล้องกับความต้องการและบริบทของพื้นที่ เพื่อให้การจัดการศึกษาในพื้นที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง

2) สถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้นวัตกรรมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง

6. ตัวชี้วัดของโครงการ

6.1 เชิงปริมาณ

1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา มีฐานข้อมูลนวัตกรรมการศึกษา ในระดับจังหวัด จำนวน 1 ฐานข้อมูล

2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา สามารถต่อยอดและ/หรือขยายผลนวัตกรรมอย่างน้อย 3 ด้าน ด้านละอย่างน้อย 3 แห่ง

3) จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการ อย่างน้อย 3 ข้อเสนอ

6.2 เชิงคุณภาพ

1) สถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษา สามารถนำนวัตกรรมการศึกษาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2) สถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษาที่ได้รับการต่อยอดและ/หรือขยายผลนวัตกรรมการศึกษาที่ได้รับการยอมรับและสามารถขยายผลสู่สถานศึกษาอื่นในระดับจังหวัดหรือระดับภาคได้

3) สถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษาที่ได้รับการต่อยอดและ/หรือขยายผล มีรายงานสังเคราะห์ผลการดำเนินงานและถอดบทเรียน (Lessons Learned) การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาในระดับภาค/จังหวัดเพื่อเป็นสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการพัฒนาการศึกษาในระยะต่อไป

7. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ

ลำดับ	กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	สถานะ (อยู่ระหว่างดำเนินการ/เสร็จสิ้นแล้ว)
1	กิจกรรมที่ 1 : การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ เพื่อความเป็นเลิศด้าน IFTE ของสถานศึกษา	นักเรียน/ครู/ผู้บริหาร/บุคลากรทางการศึกษา		
	กิจกรรมย่อยที่ 1.1 : หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นในสถานศึกษาสู่การเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคไทยไปฏิบัติงานในประเทศญี่ปุ่นสู่นวัตกรรมสถานศึกษา		เดือน ม.ค. 69 - มี.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 1.2 : การจัดการศึกษาด้านการแนะแนวสำหรับผู้เรียน เพื่อการมีงานทำสู่นวัตกรรมสถานศึกษา		เดือน ม.ค. 69 - มี.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 1.3 : หลักสูตรมหกรรมพืชสวนโลกสู่นวัตกรรมสถานศึกษา		เดือน ม.ค. 69 - มี.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 1.4 : หลักสูตรมวยโคราชสู่นวัตกรรมสถานศึกษา		เดือน ม.ค. 69 - มี.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 1.5 : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)		เดือน ม.ค. 69 - มี.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 1.5.1 : การจับคู่สถานศึกษา Matching		เดือน ม.ค. 69 - มี.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ

7. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ *(ต่อ)*

ลำดับ	กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	สถานะ (อยู่ระหว่างดำเนินการ/ เสร็จสิ้นแล้ว)
	กิจกรรมที่ 2 : นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อน IFTE เพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษา	นักเรียน/ครู/ ผู้บริหาร/ บุคลากร ทางการศึกษา	เดือน เม.ย. 69 - ส.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 3 : การต่อยอดและ/หรือขยายผลการนำนวัตกรรมการศึกษา IFTE สู่การพัฒนาของสถานศึกษา			
	กิจกรรมย่อยที่ 3.1 : ประชุมเตรียมความพร้อมการต่อยอดและ/หรือขยายผลการนำนวัตกรรมการศึกษา IFTE สู่การพัฒนาของสถานศึกษา		เดือน เม.ย. 69 - มิ.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 3.2 : การสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลนวัตกรรมการศึกษา IFTE จังหวัดนครราชสีมา		เดือน เม.ย. 69 - มิ.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมย่อยที่ 3.3 : การคัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การต่อยอดและ/หรือขยายผลการนำนวัตกรรมการศึกษา IFTE สู่การพัฒนาของสถานศึกษา		เดือน เม.ย. 69 - มิ.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 4 : การถอดบทเรียน (Lessons Learned) การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาในระดับพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)		เดือน เม.ย. 69 - มิ.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 5 : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและระดับ ประเทศ		เดือน เม.ย. 69 - มิ.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	กิจกรรมที่ 6 : การสรุปและรายงานผลการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาในระดับพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (นครชัยบุรินทร์)		เดือน ก.ค. 69 - ก.ย. 69	

หมายเหตุ : รายงานผลเป็นแบบสะสมผลการดำเนินงาน

8. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม

(จากข้อ 7 ที่ได้รับการต่อยอดนวัตกรรม/ขยายผลนวัตกรรม/ต่อยอดนวัตกรรมและขยายผลนวัตกรรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดบทเรียน) จากผลการดำเนินงาน มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับต่อยอดนวัตกรรม/ขยายผลนวัตกรรม/ต่อยอดนวัตกรรมและขยายผลนวัตกรรม/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดบทเรียน ดังนี้

กิจกรรม	ชื่อนวัตกรรม/สถานศึกษา	ผลการดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา
ต่อยอดนวัตกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในจังหวัดนครราชสีมา	เดือน ม.ค. 69 - ส.ค. 69
ขยายผลนวัตกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในจังหวัดนครราชสีมา	เดือน ม.ค. 69 - ส.ค. 69
ต่อยอดนวัตกรรมและขยายผลนวัตกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในจังหวัดนครราชสีมา	เดือน ม.ค. 69 - ส.ค. 69
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดบทเรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในจังหวัดนครราชสีมา	เดือน ม.ค. 69 - ส.ค. 69

หมายเหตุ : รายงานผลเป็นแบบสะสมผลการดำเนินงาน

9. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

9.1 เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา มีฐานข้อมูลนวัตกรรมการศึกษาในระดับจังหวัด จำนวน 1 ฐานข้อมูล	1 ฐานข้อมูล	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา สามารถต่อยอดและ/หรือขยายผลนวัตกรรม อย่างน้อย 3 ด้าน ด้านละอย่างน้อย 3 แห่ง	15 แห่ง	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการ อย่างน้อย 3 ข้อเสนอ	อย่างน้อย 3 ข้อเสนอ	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเหตุ : กรณีค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ ให้ระบุจำนวนเป้าหมายทั้งหมดของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

9.2 เชิงคุณภาพ

ผลการดำเนินงาน	จำนวนนวัตกรรม/สถานศึกษา	ร้อยละ
1. สถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษาสามารถนำนวัตกรรมการศึกษาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. สถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษาที่ได้รับการต่อยอดและ/หรือขยายผลจากการใช้นวัตกรรมการศึกษาที่ได้รับการยอมรับและสามารถ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน	จำนวนนวัตกรรม/ สถานศึกษา	ร้อยละ
ขยายผลสู่สถานศึกษาอื่นในระดับจังหวัดหรือระดับภาคได้		
3. สถานศึกษา/หน่วยงานทางการศึกษาที่ได้รับการต่อยอดและ/หรือขยายผล มีรายงานการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานและถอดบทเรียน (Lessons Learned) การใช้นวัตกรรมการศึกษาในระดับภาค/จังหวัด เพื่อเป็นสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการพัฒนาการศึกษาในระยะต่อไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

- **โปรดระบุ จำนวนนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาที่นำไปขยายผล**

หน่วยงาน	นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา					รวม
	นวัตกรรมพัฒนาทักษะที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน ตลาดงาน และ Soft Power	นวัตกรรมด้านการแนะแนวสำหรับผู้เรียน	นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นทักษะการปฏิบัติจริง และเสริมความสามารถด้าน Soft skill ควบคู่กับการพัฒนา	นวัตกรรมการแก้ปัญหาสุขภาพ ๔ มิติ (สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพสังคม และสุขภาพปัญญา)	นวัตกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำธนาคารหน่วยกิตที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของพื้นที่	
ศธจ. นครราชสีมา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

- **โปรดระบุ จำนวนหน่วยงาน/สถานศึกษาที่มีการนำนวัตกรรมไปใช้** (สพฐ./สอศ./สกร./สช./อว./อปท./อื่นๆ) ในแต่ละสังกัด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด	สถานศึกษาในพื้นที่ ที่มีการนำนวัตกรรมไปใช้							
	สพฐ.	สอศ.	สกร.	สช.	อว.	อปท.	อื่นๆ	รวม
ศธจ.นครราชสีมา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ

10. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)

.....อยู่ระหว่างดำเนินการ.....

11. งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	ผลการใช้จ่ายงบประมาณรวม (สะสม)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4
266,000	-	-	-	-	-

แหล่งงบประมาณอื่น.....-.....

12. ปัญหา อุปสรรค

ปัญหาอุปสรรค ด้านการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

1. ปัญหา อุปสรรคด้านการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ ๑ เดิมกำหนดจัดในเดือน มีนาคม แต่เนื่องจากนโยบายรัฐบาลกำหนดให้มาตรการประหยัดน้ำมันให้พิจารณาการเดินทางไปราชการในการจัดอบรม จึงไม่สามารถจัดในเดือนมีนาคมได้ ขอเลื่อนจัดในเดือนเมษายน เพราะช่วงนี้ครูหยุดเทอม

2. แนวทางแก้ไข

-

ปัญหา อุปสรรค ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ และแนวทางแก้ไข

1. ปัญหา อุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

-

2. แนวทางแก้ไข

-

13. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

-

14. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน แนะแนวการเรียน และเป้าหมายชีวิตอย่างหลากหลายเหมาะสมและจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน และตลาดงาน ตามบริบทของพื้นที่ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น พร้อมเข้าสู่สังคมคุณภาพในศตวรรษที่ 21

15. ผู้รายงาน

1. นางประภัสสร สิตวงษ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 085-4501493 E-mail : somopaw2@gmail.com

2. นางสาวสุรีพร ฤทธิสมิต ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 089-8484884 E-mail : sureeporn.karako@gmail.com

3. นางสาวณภัคนัยน์ ธรรมธิติรัชย์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 082-1292429 E-mail : krupanja99@gmail.com

16. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30 **เดือน** มีนาคม **พ.ศ**. 2569